KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 7 - Năm học 2026-2027

- **Tên đề tài/dự án: Xây dựng quản lý và kinh doanh thời trang nam**
- **Lớp học phần: Đồ án chuyên ngành - N09 Mã nhóm: 7**
- **Thông tin nhân sự:**

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên)	Nhiệm vụ chính phụ trách
1	Bùi Lê Hậu	20232476	Nhóm trưởng, thành viên	Chịu trách nhiệm 100% dự án.

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1. Lý do thực hiện dự án

- Dự án H-Menswear được thực hiện nhằm xây dựng website bán hàng thời trang nam, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và theo dõi doanh thu cho người quản trị.
- Đối tượng sử dụng gồm khách hàng có nhu cầu mua sắm thời trang nam và người quản trị website.

2. Mục tiêu dự án theo tiêu chí SMART

- **S (Specific – Cụ thể):** Xây dựng website bán hàng thời trang nam H-Menswear bằng Python Flask và cơ sở dữ liệu SQLite, bao gồm chức năng dành cho khách hàng và quản trị viên.
- **M (Measurable – Đo lường được):** Hoàn thiện các chức năng chính về tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, yêu thích sản phẩm, quản lý đơn hàng, tồn kho và báo cáo doanh thu; kiểm tra các luồng nghiệp vụ quan trọng.
- **A (Achievable – Khả thi):** Dự án sử dụng Python, Flask, SQLite và các thư viện được khai báo trong mã nguồn. Các chức năng được triển khai theo từng phần và kiểm thử dựa trên dữ liệu của hệ thống.
- **R (Relevant – Thực tế):** Dự án vận dụng kiến thức lập trình web, xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, phát triển chức năng và kiểm thử phần mềm.
- **T (Time-bound - Thời hạn):** Kế hoạch thực hiện trong 8 tuần (từ 12/10/2026 đến 06/12/2026) kể từ khi kế hoạch được duyệt; hoàn thành sản phẩm, báo cáo và bản trình bày trước hạn nộp chính thức.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

STT	Giai đoạn và công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến	Trạng thái
1	**GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG**	Bùi Lê Hậu	12/10/2026	25/10/2026		

STT	Giai đoạn và công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến	Trạng thái
1.1	Xác định mục tiêu, phạm vi và chức năng website H-Menswear	Bùi Lê Hậu	12/10/2026	18/10/2026	Danh sách chức năng và phạm vi dự án	Hoàn thành
1.2	Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án	Bùi Lê Hậu	12/10/2026	25/10/2026	Bản kế hoạch dự án	Đang hoàn thiện
2	**GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI**	Bùi Lê Hậu	19/10/2026	08/11/2026		
2.1	Xây dựng ứng dụng web bằng Flask và kết nối SQLite	Bùi Lê Hậu	19/10/2026	01/11/2026	Mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu	Đã triển khai
2.2	Xây dựng chức năng tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng	Bùi Lê Hậu	26/10/2026	08/11/2026	Các chức năng mua sắm trực tuyến	Đã triển khai
2.3	Xây dựng chức năng quản trị sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và nhân viên	Bùi Lê Hậu	09/11/2026	29/11/2026	Các chức năng quản trị website	Đã triển khai
2.4	Hoàn thiện chức năng yêu thích, gợi ý sản phẩm, quản lý tồn kho và báo cáo	Bùi Lê Hậu	09/11/2026	22/11/2026	Các chức năng nghiệp vụ bổ sung	Đã triển khai
2.5	Tích hợp thanh toán VNPay theo cấu hình cho phép	Bùi Lê Hậu	16/11/2026	29/11/2026	Luồng thanh toán VNPay tùy chọn	Cần kiểm thử theo cấu hình thực tế
3	**GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN VÀ KIỂM THỬ**	Bùi Lê Hậu	23/11/2026	06/12/2026		
3.1	Kiểm tra luồng đặt hàng, trừ tồn kho và hoàn kho khi hủy đơn	Bùi Lê Hậu	23/11/2026	06/12/2026	Kết quả kiểm thử nghiệp vụ đơn hàng và tồn kho	Đã kiểm tra một số luồng
3.2	Kiểm tra báo cáo, doanh thu và chức năng gợi ý sản phẩm	Bùi Lê Hậu	30/11/2026	06/12/2026	Kết quả kiểm tra các chức năng liên quan	Đã kiểm tra một số luồng
3.3	Kiểm thử giao diện và toàn bộ luồng hoạt động trên môi trường chạy thực tế	Bùi Lê Hậu	12/10/2026	25/10/2026	Kết quả kiểm thử tổng thể	Cần hoàn thiện
3.4	Hoàn thiện báo cáo và tài liệu dự án	Bùi Lê Hậu	12/10/2026	18/10/2026	Báo cáo dự án hoàn chỉnh	Chưa hoàn thành
4	**GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU**	Bùi Lê Hậu	12/10/2026	25/10/2026		
4.1	Chuẩn bị nội dung và slide thuyết trình	Bùi Lê Hậu	19/10/2026	08/11/2026	Slide thuyết trình	Chưa hoàn thành
4.2	Trình bày và báo cáo kết quả dự án trước giảng viên	Bùi Lê Hậu	19/10/2026	01/11/2026	Sản phẩm và báo cáo được nghiệm thu	Chưa thực hiện

III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- **Mốc 1 (Tuần 1: 12/10/2026 - 18/10/2026):** Hoàn thiện kế hoạch, xác định phạm vi và các chức năng chính của H-Menswear.
- **Mốc 2 (Cuối tuần 4 - 08/11/2026):** Hoàn thiện các chức năng chính, kiểm tra nghiệp vụ đặt hàng, tồn kho, hủy đơn và báo cáo.
- **Mốc 3 (Cuối tuần 8 - 06/12/2026):** Hoàn thành kiểm thử, báo cáo, slide thuyết trình và nộp sản phẩm theo thời hạn của giảng viên.

IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Tình huống rủi ro có thể xảy ra	**Mức độ ảnh hưởng**	**Giải pháp phòng ngừa và xử lý**
Lỗi xử lý nghiệp vụ đặt hàng hoặc tồn kho	Cao	Kiểm tra điều kiện tồn kho, giao dịch cơ sở dữ liệu và luồng hoàn kho khi hủy đơn.
Mất dữ liệu hoặc lỗi cơ sở dữ liệu	Cao	Sao lưu cơ sở dữ liệu SQLite và mã nguồn trước khi chỉnh sửa hoặc cập nhật.
Lỗi môi trường chạy hoặc thiếu thư viện	Vừa	Cài đặt các thư viện theo requirements.txt và kiểm tra ứng dụng trên môi trường dự kiến sử dụng.
Thanh toán VNPay chưa hoạt động do thiếu cấu hình	Cao	Kiểm tra thông tin merchant, URL callback và cấu hình sandbox; không xác nhận thanh toán thành công khi chưa có phản hồi hợp lệ.
Không đủ thời gian hoàn thiện và kiểm thử	Vừa	Ưu tiên chức năng cốt lõi, kiểm thử theo từng giai đoạn và dành thời gian cuối để hoàn thiện báo cáo.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Dự án được thực hiện bởi một cá nhân nên việc đánh giá tập trung vào mức độ hoàn thành công việc, chất lượng sản phẩm và kết quả kiểm thử, không áp dụng đánh giá đóng góp giữa các thành viên.

- **Mức A (90%–100%):** Hoàn thành các chức năng theo phạm vi dự án, nghiệp vụ chính hoạt động đúng, có kiểm thử và báo cáo đầy đủ.
- **Mức B (70%–89%):** Hoàn thành phần lớn chức năng chính nhưng còn một số lỗi hoặc nội dung cần bổ sung.
- **Mức C (50%–69%):** Hoàn thành một phần chức năng, còn lỗi nghiệp vụ hoặc thiếu nội dung kiểm thử và báo cáo.
- **Mức D (Dưới 50%):** Sản phẩm chưa đáp ứng phần lớn mục tiêu đề ra, nhiều chức năng chính chưa hoàn thành.

Kết quả đánh giá căn cứ vào mức độ hoàn thành chức năng, tính đúng đắn của nghiệp vụ, kết quả kiểm thử, chất lượng báo cáo và yêu cầu của giảng viên.